Časový harmonogram prací opravy komunikace po stavbě

D49 Hulín - Fryšták

Metrostav Infrastructure a.s.

SO 191.15

Martinice–Žeranovice, III/49016

(Martinice SO 118 a SO 118 Žeranovice)

	říjen 2025												listopad 2025																				
	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT
	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Provedení provizorního dopravního značení																																
Sejmutí ornice s odvozem																																
Odkop krajnice a příprava pro silniční frézu																																
Frézování stávajících vrstev vozovky s ponecháním na místě																																
Odkop krajnice a příprava pro půdní frézu																																
Provedení recyklace za studena na místě																																
Aplikace infiltračního postřiku																																
Pokládka asfaltové ložné vrstvy ACL																																
Aplikace spojovacího postřiku																																
Pokládka asfaltové obrusné vrstvy ACO																																
Realizace zemní krajnice																																
Realizace nezpevněné krajnice																																
Ohumusování																																
Provedení vodorovného dopravního značení barvou																																
Uvedení do provozu																																